





Proposta de Cronograma de Acções Para a Reorientação e Reorganização do SIS

(Versão -Final - de 30/06/06)





TAREFA	3º T 2006	4º T 2006	1º T 2007	2º T 2007	3º T 2007	4º T 2007	1º T 2008	2º T 2008	3º T 2008	4º T 2008
1. Focar o SIS sobre o Estado de Saúde da população e o desempenho do SNS										
1.1. Elaborar proposta de lista de potenciais indicadores de Estado de Saúde da população (<i>indicadores do IDS, do QUIBB, do IAF, do Recenseamento Geral da População e de outros inquéritos</i>)	Até Julho 									
1.2. Desenvolver proposta de lista dos indicadores de desempenho do SNS										
1.2.1. Rever e submeter à aprovação a Lista de Indicadores de Monitoria do Desempenho do SNS										
1.3. Explorar a informação disponível em estudos, projectos e em relatórios técnicos e de consultorias realizadas pelos diversos programas e intervenientes tanto internos como externos ao MISAU (incluindo parceiros)										
1.3.1. Envio de uma circular às Direcções Nacionais do MISAU incluindo programas pedindo estudos realizados e/ou relatórios técnicos										
1.3.2. Envio de uma circular aos parceiros e outros intervenientes externos solicitando relatórios técnicos ou de estudos realizados (relativos a 2001 em diante)	Até Julho									
1.3.3. Fazer o seguimento do pedido de envio de estudos realizados e/ou relatórios técnicos ou de consultorias através do Centro de Referência										
1.3.4. Promover encontros do grupo de trabalho para análise da informação disponibilizada à medida em que as respostas vão chegando										

Documento Final

Documento Preliminar

Esta tarefa é permanente. No cronograma indica-se apenas 1 operação excepcional para recuperar o atraso.

TAREFA	3º T 2006	4º T 2006	1º T 2007	2º T 2007	3º T 2007	4º T 2007	1º T 2008	2º T 2008	3º T 2008	4º T 2008
2. Repor a fiabilidade no Sistema										
2.1. Recrutamento dum Consultor para fazer Recomendações práticas.	↓									
2.1.1. Definição dos ToRs e accionar os procedimentos para recrutamento do Consultor indicado em 2.2.										
2.2. Organização dum Torvelinho de Ideias sobre a fiabilidade do SIS	↓									
2.2.1. Análise do Relatório Preliminar sobre Torvelinho de Ideias sobre fiabilidade do SIS (Até finais de 2006)		↓								
2.2.2. Aprovação do Relatório Final sobre Torvelinho de Ideias sobre fiabilidade do SIS (Até finais do I Trim. 2007)			↓							
2.3. Estudo-questionário para medir o problema da fiabilidade nos utilizadores do sistema (<i>programas, Direcções, Unidades Sanitárias etc.</i>)										
2.3.1. Documentar e tirar lições de implementação prática dos resultados do Estudo-questionário de medição do problema da fiabilidade nos utilizadores do sistema										
2.4. Avaliação rápida do estado de implementação do sub-sistema de informação relativo aos Recursos Humanos (SIP)				↓						
2.5. Avaliação rápida do estado de implementação do sub-sistema de informação relativo aos Recursos Financeiros							↓			
2.6. Re-analisar o estado da implementação das mudanças em curso no formato das fichas (<i>Trauma, Saúde Mental, Saúde Oral, Malária, HIV/SIDA, Género, etc.</i>)									→	
2.7. Elaborar mecanismos de recolha e análise de dados sobre diferentes programas ainda não abrangidos (<i>AIDI, Hipertensão, Parasitoses intestinais, Género, etc.</i>)										
2.8. Rever os mecanismos de prestação de contas no sistema (<i>recolha e validação dos dados, periodicidade no envio das fichas e dos relatórios, medidas administrativas e sanções, incentivos etc.</i>)					↓					
2.9. Iniciar o processo de revisão dos DPPCs e revitalizar as secções distritais de estatísticas (NEPs) no âmbito do SIS										

TAREFA	3º T 2006	4º T 2006	1º T 2007	2º T 2007	3º T 2007	4º T 2007	1º T 2008	2º T 2008	3º T 2008	4º T 2008
3. Melhorar a utilização ao nível local, o Fluxo e a Velocidade de circulação da Informação desde a Unidade Sanitária até ao nível Central										
3.1. Rever os instrumentos e os critérios actualmente utilizados para uso da informação a nível das Unidades Sanitárias e das Direcções Distritais de Saúde (DDS)										
3.1.1. Rever e Actualizar o Guia de Planificação, Organização e Avaliação para o Centro de Saúde	Até Setem.									
3.1.2. Implementação do uso do Guia de Planificação, Organização e Avaliação para o Centro de Saúde nas US e plano de formação de pessoal										
3.2. Definir e implementar um plano de formação para o pessoal do SIS a nível nacional										
3.2.1. Criar o curso de formação de Técnicos Médios de Estatística Sanitária										
3.3. Constituir um grupo técnico para fazer análise da utilização dos meios tecnológicos existentes na elaboração e circulação dos dados										
3.4. Manter em funcionamento e melhorar os sistemas informatizados em uso promovendo os processos de integração dos software existentes										

TAREFA	3º T 2006	4º T 2006	1º T 2007	2º T 2007	3º T 2007	4º T 2007	1º T 2008	2º T 2008	3º T 2008	4º T 2008
4. Aumentar a abrangência do SIS										
4.1. Reorganizar o Subsistema de informação sobre as infraestruturas físicas de Saúde										
4.1.1. Executar um inventário e classificação das Unidades Sanitárias e do nº de camas existentes (considerando igualmente outros serviços – laboratórios RX, Estomatologia, água, electricidade, etc.)										
4.1.2. Actualização e desenvolvimento dos mecanismos informáticos para a actualização dos dados										
4.2. Transferência para o SIS do Sub-sistema de Vigilância Epidemiológica										
4.2.1. Transferência do subsistema BES e BEM para o SIS										
4.2.2. Analisar a inclusão da transferência para o SIS de subsistemas de vigilância vertical (<i>Tuberculose, Lepra, HIV-ITS, Malária e outros</i>)										
4.3. Extensão do SIS ao nível III e IV										
4.3.1. Inventariar/Rever os instrumentos de registo e recolha de dados dos hospitais III e IV										
4.3.2. Taxa de Ocupação / Tempo Médio de Internamento / Rendimento da cama hospitalar										
4.3.3. Desenvolver fichas de registo/recolha de dados de Causas de Internamento hospitalar (lista semi-aberta de diagnósticos pré-definidos)										
4.3.4. Introduzir as fichas de registo/recolha de dados de Causas de Internamento hospitalar										
4.3.4. Início da recolha de dados sobre Causas de Internamento										
4.3.6. Recolha de dados sobre Taxa bruta de mortalidade intrahospitalar / Taxa de mortalidade depois das 1 ^{as} 48 horas										

TAREFA	3º T 2006	4º T 2006	1º T 2007	2º T 2007	3º T 2007	4º T 2007	1º T 2008	2º T 2008	3º T 2008	4º T 2008
4.4. Transferência para o SIS do Subsistema de Vigilância Nutricional					■	■	→	→	→	→
4.5. Preparativos para a notificação dos casos de Vigilância Epidemiológica do Serviço de Saúde Militar			■	■	Fase preparatória					
4.5.1. Início da notificação dos casos de Vigilância Epidemiológica do Serviço de Saúde Militar					→	→	→	→	→	→
4.6. Estender progressivamente o SIS para o sector privado				■	■	■	→	→	→	→
4.6.1. Iniciar o processo de notificação obrigatória de doenças extensão pelo Sector Privado,				■	Fase preparatória		→	→	→	→
4.7. Fase preparatória da transferência para o SIS do sub-sistema de Informação der Pessoal (SIP)				■	■	■				
4.7.1. Transferência efectiva para o SIS do sub-sistema de Informação der Pessoal (SIP)							→	→	→	→
4.8. Fase preparatória da transferência para o SIS do subsistema de dados financeiros em 2009									■	■

TAREFA	3º T 2006	4º T 2006	1º T 2007	2º T 2007	3º T 2007	4º T 2007	1º T 2008	2º T 2008	3º T 2008	4º T 2008
5. Melhorar a capacidade do SIS de Informar os decisores, o Público e os Parceiros de Cooperação										
5.1. Melhorar a disseminação da informação										
5.1.1. Identificar os utilizadores potenciais de informação para a saúde, tanto internos como externos										
5.1.1.a). Categorizar os utilizadores internos do SNS por níveis de acesso à informação										
5.1.2. Identificar formatos de disseminação de informação apropriados às diferentes categorias de utilizadores										
5.1.3. Desenhar ou actualizar os mecanismos de armazenamento integrado de dados acessível aos utilizadores										
5.2. Produzir uma brochura contendo informação pública	Até Set ↓			Até Junho ↓				Até Junho ↓		
5.3. Produzir uma brochura contendo informação para resposta aos compromissos acordados entre MISAU e parceiros de cooperação (em colaboração com a repartição de Monitoria e Avaliação)	Até Setem ↓				Até Setem ↓				Até Setem ↓	
5.3. Manter e desenvolver postos sentinelas para alguns indicadores (não de funcionamento) para assegurar maior qualidade dos dados										

TAREFA	3º T 2006	4º T 2006	1º T 2007	2º T 2007	3º T 2007	4º T 2007	1º T 2008	2º T 2008	3º T 2008	4º T 2008
6. Rever, reestruturar e reorganizar o Sistema Informático de apoio ao SIS										
6.1. Recrutamento duma empresa ou instituição universitária ou ONG registada, com reconhecida capacidade de análise de sistemas para analisar o sistema e propor medidas concretas										
6.1.1. Definição e aprovação dos Termos de Referência para contratação da Consultoria										
6.2. Realização do trabalho do consultor										
6.3. Análise e apreciação do Relatório do Consultor e tomada de decisões										
6.4. Implementação das medidas propostas da consultoria anterior										
7. Reestruturar o SIS em vista da sua reorientação										
7.1. Estruturação das unidades técnicas e definição das suas funções	Até fim de Set.									
8. Equipar o SIS com os Recursos Humanos e materiais necessários ao seu funcionamento										
8.1. Definição do Plano de Recursos Humanos	Até fim de Set.									
8.1.1. Descrição de Tarefas de todos os postos previstos		Até fim de Out.								
8.2. Definição do plano de Recursos Materiais para o SIS	Até fim de Set.									
9. Criar/Definir mecanismos de monitoria e avaliação da implementação do presente Plano										
9.1. Monitorização do grau de implementação										
9.2. Avaliação final do grau de implementação										

Apresentação do Relatório de Consultoria



Composição dos grupos de trabalho:

Grupo I: Sr Sitói, Dr Maria Cruz, Dr Américo Assan, Sr Jean Dupraz, Sr Chivale, Dr.Kahosi, Sra Bina (actividades- 1,4 e 5)

Grupo II: Dr Ferroni, Dr. Humberto, Sra Kim, Dr Rick, Sr Amisse, Sr. Macuácuca, Sr Langa, Sr Ngwenhane, Sr José João, Sra Alzira Mabote(actividades 2 e 3)

Grupo III: Dra Ercília, Dr Ferroni, Sra Hortência, Sr Sitói (actividades 7 e 8)